

Projekt-Anfangstermin: Do 18.11.99, Projekt-Endtermin: Di 23.10.01

Nr	Name	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Startphase	Do 18.11.99	Do 04.05.00	
2	Lieferantenauswahl	Do 18.11.99	Di 28.03.00	
3	Auswahlkriterien	Mi 29.03.00	Di 25.04.00	2
4	Kernteam gebildet	Di 25.04.00	Di 25.04.00	3
5	Kriterien zusammenstellen	Mi 26.04.00	Mi 26.04.00	4
6	Checklisten erstellen	Do 27.04.00	Do 27.04.00	5
7	Vorauswahl Lieferanten / Messebesuch	Fr 28.04.00	Fr 28.04.00	6
8	Messebesuch	Mo 01.05.00	Mi 03.05.00	7
9	Messenachbereitung	Do 04.05.00	Do 04.05.00	8
10	IST-Situation	Do 04.05.00	Mi 10.05.00	1
11	IST: vorh. Systeme	Do 04.05.00	Fr 05.05.00	
12	IST: vorh. Daten (Art, Größe, Menge)	Fr 05.05.00	Mo 08.05.00	11
13	IST: vorh. Nummernsystem	Mo 08.05.00	Di 09.05.00	12
14	IST: vorh. Data-Dictionary	Di 09.05.00	Mi 10.05.00	13
15	SOLL-Konzept	Mi 10.05.00	Mi 21.06.00	10
16	SOLL: Ablauforganisation	Mi 10.05.00	Mi 07.06.00	
17	SOLL: Nummernsystem	Mi 07.06.00	Mi 14.06.00	16
18	SOLL: Data-Dictionary	Mi 14.06.00	Mi 21.06.00	17
19	Schulung Kernteam	Mi 26.04.00	Fr 05.05.00	
20	Schulung SQL	Mi 26.04.00	Mi 26.04.00	4
21	Schulung UNIX	Do 27.04.00	Mi 03.05.00	20
22	Schulung TCP/IP	Do 04.05.00	Fr 05.05.00	21
23	Anbieter-Workshops	Do 18.11.99	Mo 26.06.00	
24	Workshop /C	Mi 29.03.00	Mi 29.03.00	2
25	Nachbereitung Workshop /C	Do 30.03.00	Do 30.03.00	24
26	Vorgespräch /B	Mi 29.03.00	Mi 29.03.00	2
27	Vorgespräch /S	Mi 29.03.00	Mi 29.03.00	2
28	Workshop B I	Mi 29.03.00	Do 30.03.00	26
29	Workshop /B II	Do 30.03.00	Mo 03.04.00	28
30	Angebot Vorab /B	Mo 03.04.00	Mo 03.04.00	29
31	Workshop /S	Mi 29.03.00	Mo 03.04.00	27
32	Ausgabe der Checklisten	Mi 21.06.00	Do 22.06.00	15;31
33	Rückgabe der Checklisten	Do 22.06.00	Fr 23.06.00	32
34	Auswertung u. Analyse der Checklisten	Fr 23.06.00	Mo 26.06.00	33
35	RHNedv19	Do 18.11.99	Di 25.01.00	
1	Abstimmung der technischen Einzelheiten	Do 18.11.99	Di 14.12.99	
2	Software /B	Do 18.11.99	Do 18.11.99	
3	Software /S	Do 18.11.99	Do 18.11.99	
4	Hardware /B	Do 18.11.99	Do 18.11.99	
5	Hardware /S	Do 18.11.99	Do 18.11.99	
6	Netzwerk /B	Do 18.11.99	Di 14.12.99	
7	Netzwerk /S	Do 18.11.99	Do 09.12.99	
8	DFÜ - Konzept	Do 18.11.99	Do 18.11.99	
9	Datenbankkonzept	Do 18.11.99	Di 23.11.99	
10	Referenzbesuche	Do 18.11.99	Mi 01.12.99	
11	B	Do 18.11.99	Mi 24.11.99	
12	S	Do 25.11.99	Mi 01.12.99	11
13	kaufm. Angebote liegen vor	Mi 15.12.99	Di 28.12.99	1
14	Bewertung	Mi 29.12.99	Di 11.01.00	13
15	kaufm. Bewertung der Angebote	Mi 29.12.99	Di 11.01.00	
16	juristische Bewertung der Angebote	Mi 29.12.99	Di 11.01.00	
17	Vertragsverhandlungen	Mi 12.01.00	Di 25.01.00	14

Ingenieurgesellschaft

für Systemplanung,

Integration und

Realisierung mbH

Lothringerstr.52

52070 Aachen

Tel. +49(0)241- 4048 50

Fax +49(0)241- 4048 79

www.ingenieurprojekt.de

info@ingenieurprojekt.de

18	mit B	Mi 12.01.00	Di 25.01.00	
19	mit S	Mi 12.01.00	Di 25.01.00	
20	Kennenlernen der GF und Lieferant	Mi 12.01.00	Mi 12.01.00	
21	Entscheidung	Do 13.01.00	Do 13.01.00	20
22	Betriebsvereinbarung	Mi 15.12.99	Di 11.01.00	1
36	Angebote	Mo 03.04.00	Mo 03.04.00	
37	Angebot Vorab /S	Mo 03.04.00	Mo 03.04.00	30;35
38	Vertragsverhandlungen	Mo 03.04.00	Di 25.04.00	37
39	System gewählt	Mo 26.06.00	Mo 26.06.00	34
40	Systemrealisierung	Mo 03.04.00	Mo 22.10.01	36
41	Festlegen der Leitungsteams	Mo 03.04.00	Di 04.04.00	
42	Realisierungsplan	Di 04.04.00	Mi 05.04.00	41
43	Festlegen der KEY-USER	Mi 05.04.00	Do 06.04.00	42
44	Schulung der KEY-USER	Di 04.04.00	Di 02.05.00	41
45	Prozeßdefinitionen	Di 02.05.00	Fr 05.05.00	44
46	Datenkonzepte	Fr 05.05.00	Mi 10.05.00	45
47	Anpassungen	Mi 10.05.00	Mi 17.05.00	46
48	Simulation	Mi 17.05.00	Mo 22.05.00	47
49	Train the Trainer	Mi 05.04.00	Mo 10.04.00	42
50	Installation (HW+SW)	Di 04.04.00	Di 02.05.00	41
51	Inbetriebnahme, Konfiguration	Di 02.05.00	Di 09.05.00	50
52	Datenübernahme: Modul Lohn und Gehalt	Di 09.05.00	Di 16.05.00	51
53	Datennübernahme: Modul FiBu	Di 16.05.00	Di 23.05.00	52
54	Anwenderschulung	Di 04.04.00	Di 11.04.00	41
55	Systemtest	Di 11.04.00	Mo 03.07.00	54
56	Testbetrieb Modul Lohn- und Gehalt	Mo 03.07.00	Mo 28.08.00	55
57	Optimierung Modul Lohn- und Gehalt	Mo 28.08.00	Mo 09.10.00	56
58	Konfiguration MaWi, Einkauf	Mo 09.10.00	Mo 16.10.00	57
59	Datenübernahme MaWi, Einkauf	Mo 16.10.00	Mo 23.10.00	58
60	Anwenderschulung MaWi, Einkauf	Mo 23.10.00	Mo 30.10.00	59
61	Testbetrieb MaWi, Einkauf	Mo 30.10.00	Mo 11.12.00	60
62	Optimierung Modul MaWi, Einkauf	Mo 11.12.00	Mo 08.01.01	61
63	Betriebsaufnahme	Mo 08.01.01	Mo 26.03.01	62
64	Parallelbetrieb Lohn-und Gehalt	Mo 26.03.01	Mo 23.04.01	63
65	Parallelbetrieb FiBu	Mo 23.04.01	Mo 21.05.01	64
66	Echtbetrieb Lohn- und Gehalt	Mo 21.05.01	Mo 02.07.01	65
67	Echtbetrieb FiBu	Mo 02.07.01	Mo 13.08.01	66
68	Betriebsaufnahme sukzessive	Mo 13.08.01	Mo 22.10.01	67
69	Projektbewertung	Mo 22.10.01	Di 23.10.01	68

Ingenieurgesellschaft

für Systemplanung,

Integration und

Realisierung mbH

Lothringerstr.52

52070 Aachen

Tel. +49(0)241- 4048 50

Fax +49(0)241- 4048 79

www.ingenieurprojekt.de

info@ingenieurprojekt.de

[Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Tabelle als Excel- oder Project-Datei, damit Sie Ihr Projekt darauf aufbauen können.](#)